

ПЛАН – ГРАФИК

мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в
МБОУ «СОШ № 4 с.Самашки»

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП НОО, ООО и СОО в ОУ	Февраль-апрель 2023	директор	Обеспечено взаимодействие с ИРО ЧР, Управлением образования,
2	Организация участия представителей педагогического сообщества в региональных, муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	Весь период	Администрация	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
3	Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП на сайте ОО	До 1 июля 2023 г.	Ответственный за размещение информации	Основные образовательные программы размещены на сайте образовательной организации. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС				
4	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 7 апреля 2023 г.	Администрация	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне образовательной организации
5	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март-май 2023 г.	Администрация	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
6	Внесение изменений в локальные акты ОО	До 1 июля 2023 г.	Администрация	Внесение изменений в локальные акты ОО в соответствии с ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
7	Организация и проведение семинаров-совещаний для заместителей директора ОО по вопросам реализации ФООП	Март-июнь 2023 г.	Директор	Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФООП, определена модель подготовки ОО к введению ФООП
8	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023 г.	Зам.директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
9	Проведение анализа УМК по предметам учебного плана с учетом введения ФООП	Апрель 2023 г.	Библиотека, руководители ШМО, зам.директора по УВР	Снижение рисков при реализации рабочих программ в соответствии с ФООП
10	Организация использования учителями – предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности, ресурса ФГИС «Моя школа»	Март – декабрь 2023 г.	Администрация	Обучающиеся ОО умеют решать задачи с различными формулировками заданий, повышена информационная компетентность педагогических работников
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				

11	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Март-август 2023 г.	Зам.директора по МР	Прохождение повышения квалификации педагогических работников, разрабатывающих и реализующих ООП в соответствии с ФООП
12	Организация семинаров (вебинаров) по введению федеральных основных общеобразовательных программ	По отдельному графику в течение 2023г.	РОО	Обеспечена консультационная и методическая поддержка для руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО

V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП

13	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023 г.	Администрация	Определен уровень готовности к введению ФООП
14	Организация и проведение мониторинговых выездов в ОО в целях снижения рисков при введении и реализации ФООП	Октябрь-декабрь 2023 г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОО
25	Осуществление мониторинга и контроля использования федеральных рабочих программ	Сентябрь 2023 г.	Администрация	Обеспечено единство образовательного пространства
16	Осуществление мониторинга и контроля разработки рабочих программ по учебным предметам на основе конструктора рабочих программ на https://edsoo.ru/constructor/	Август – сентябрь 2023 г.	Зам.директора по УВР	Обеспечено единство образовательного пространства
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
17	Информирование общественности через сайт школы, СМИ, социальные сети о подготовке и успешных практиках реализации	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Организация размещения актуальной информации для родителей, педагогических работников.
18	Наполнение актуальной информацией о введении ФООП сайта ОО	ежемесячно	Ответственные за размещение информации	Организация размещения на сайте ОО актуальной информации по вопросам введения и реализации ФООП